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Inleiding
Laurens de Vrijer
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Mededelingen
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Camera’s en microfoons 

zijn uitgeschakeld.

Vragen graag via de chat. 

Worden op het einde 

beantwoord voor zover 

tijd het toelaat.

Presentatie als download 

beschikbaar.

Dit webinar wordt 

opgenomen en is 

terug te kijken.



Proces

8 jaar onderhandelingen (start 2016)

• Met organisaties van opdrachtgevers- en opdrachtnemers

• O.a. Techniek NL

• Complex, taai, langdurig, gefaseerd

Onder coördinatie van het CROW, schrijver prof. mr. C.E.C. Jansen (net als UAV-GC 2000 en 2005)

Toelichting UAV-GC 2025:

“Er is aangedrongen op een praktische aanpak: een daadwerkelijk bruikbare actualisering en herziening en geen 

uitgebreide juridische haarkloverij (…).”



Proces
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Verwerking reacties 
consultatieversie

Discussie over 
(uiteindelijk) 5 “heikele 

punten” 

“Geconsolideerde 
eindresultaat” 

Eindresultaat 
voorgelegd aan 
achterbannen

Achterban TN 
schoorvoetend 

akkoord

Ook andere 
achterbannen akkoord

Resultaat

UAV-GC 2025, 
paritaire 

voorwaarden

Zomer 
2024

05-07-
2024

Na 5 jaar: 
consultatieversie

 (> 1.500 
opmerkingen)

02-
2021

2021 – 
2024



Proces

Het resultaat acht jaren:

• MBO  van 10 naar 11 pagina’s

• UAV-GC  van 52 naar 58 pagina’s

• Toelichting  van 99 naar 163 pagina’s

• Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?



Belangrijkste 
wijzigingen
Arjan ter Mors
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1. Toelichting

2. MBO

3. Proactief gedrag en interactie

4. Informatieverstrekking

5. Wijzigingen

6. Aansprakelijkheid

7. Wkb

8. Geschiloplossing 

Inhoud
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Afkortingen

• MBO: Model Basis Overeenkomst 

• OG:  Opdrachtgever

• ON:  Opdrachtnemer

• VS:  Vraagspecificatie

• PvE: Programma van Eisen

• VO:  Voorlopig Ontwerp

• DO:  Definitief Ontwerp



(1) Informatie, incl. 

(2) Bodem; 

(3) Aansprakelijkheid na oplevering; 

(4) Life cycle;   

(5) Afrekening na opzegging.

5 “heikele punten”
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Toelichting
Arjan ter Mors
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Rol Toelichting

• Omvang Toelichting meer dan 50% toegenomen 

• Belang Toelichting verder toegenomen

• Status Toelichting echter hetzelfde gebleven:

→ Tekst gaat boven Toelichting

→ Richtinggevende functie als uitleg noodzakelijk is

→ Aanvullende kenbron

• Uit praktijk en jurisprudentie zal waarde Toelichting gaan blijken



Model Basis 
Overeenkomst 
(MBO)
Arjan ter Mors
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MBO

Enkele opvallende aanpassingen (naast navolgende thema’s):

• Licentieovereenkomst § 40a-5 ook Contractdocument (art. 3 lid 1 onder a)

• Annexen: annex XII “de informatie van de Opdrachtgever” toegevoegd (art. 3 lid 1 onder c)

• Annexen: Toelichting uitgebreid: 

i) doorhalen annex niet (meer) mogelijk, 

ii) lege annex blijft contractdocument, 

iii) nieuwe annexen nummeren vanaf XIII.

• VS kan ook combinatie zijn van PvE en/of VO en/of DO (art. 5 lid 1, 2 en 3).



Proactief gedrag 
en interactie
Arjan ter Mors
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Nieuwe § 2a UAV-GC 2025

“Voorafgaand aan en tijdens het verrichten van de Werkzaamheden stellen Partijen zich proactief op en communiceren 

zij met elkaar. Zij hebben daarmee voor ogen dat het Werk en het Meerjarig Onderhoud conform de Overeenkomst 

worden gerealiseerd. In dat kader zorgen Partijen er onder andere voor dat zij over en weer begrijpen wat het doel van 

de Overeenkomst is en wat van hen wordt verwacht met het oog op de realisatie van het Werk en het Meerjarig 

Onderhoud. Partijen beschouwen dit als een leidend principe van de Overeenkomst.”



Toelichting:

• Voor en tijdens Werkzaamheden proactief gedragen en 
communiceren

 Leidend principe

 Projectbelang (wederzijds begrijpen +   
verwachtingen)

 Risico’s verminderen en kansen verzilveren

• Vanaf de dag waarop ovk tot stand komt, liefst ook 
daarvoor

• Niet juridisch afdwingbaar, wel (juridisch) relevant

Nieuwe § 2a UAV-GC 2025
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Toelichting:

• UAV-GC regelen het principe, niet de uitwerking

• Uitwerking is aan partijen (bijv. door BIM en
VISI)

Kans installateur? Invulling verwerken in 
Aanbieding?

Nieuwe § 2a UAV-GC 2025
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Informatie-
verstrekking
Arjan ter Mors
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Informatieverstrekking – UAV-GC 2005

De “2005” regeling:

• Art. 7 MBO en § 3 UAV-GC 2005 kennen relatief zeer beperkte verplichtingen voor OG:

 ON dient in beginsel zelf informatie te vergaren.

o Jurisprudentie (samengevat):

- OG is niet verantwoordelijk voor de volledigheid van de door OG verstrekte informatie

- ON draagt het risico van inschatting ontbrekende informatie



Informatieverstrekking UAV-GC 2025

De nieuwe “2025” regeling:

Kern art. 7 MBO en § 3 UAV-GC (+ Toelichting):

• ON kan pas verantwoorde Aanbieding doen en zijn verplichtingen nakomen wanneer hij een voldoende reëel beeld 

heeft van de daadwerkelijke “toestand” van een aantal belangrijke omgevingsfactoren. 

• De verplichting tot het verschaffen van de daarvoor benodigde informatie ligt bij OG.

• “toestand” = fysieke, feitelijke en rechtstoestand, van voor realisatie van het Werk relevante omgevingsfactoren, 

Toelichting 

• Gezichtspunten: o.a. belang Partijen, afweging OG, algemeen geaccepteerde normen, beperkt beeld 

oplossingsrichtingen OG



Informatieverstrekking UAV-GC 2025

Artikel 7 lid 1 MBO: 

“Bij de Vraagspecificatie is een annex gevoegd met informatie die de Opdrachtgever voorafgaande aan de Aanbieding 

aan de Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Deze Annex bevat in ieder geval:

(a) een omschrijving van het in § 3 lid 1 sub c UAV-GC 2025 bedoelde terrein en/of water en het in § 17 lid 1, eerste 

volzin, UAV-GC 2025 bedoelde werkterrein;

(b) een overzicht van de in § 3 lid 1 sub d UAV-GC 2025 bedoelde goederen;

(c) informatie over de geotechnische gesteldheid van de bodem, bestaande objecten, kabels en leidingen, 

verontreinigingen, ontplofbare oorlogsresten en zaken van materiële, historische of wetenschappelijke waarde, voor 

zover die informatie relevant is gelet op de aard van het Werk”. 



Informatieverstrekking UAV-GC 2025

Artikel 7 lid 1 MBO lijkt (vrij vertaald i.c.m. Toelichting) minimumverplichting (“in ieder geval”) voor OG te bevatten tot 

verschaffing volgende informatie: 

• Belangrijkste / relevante eigenschappen bouwterrein 

• Belangrijkste / relevante eigenschappen werkterrein

• Overzicht goederen die OG ter beschikking stelt  

• Informatie t.a.v. o.a. geotechnische gesteldheid bodem, bestaande objecten, kabels en leidingen, 

verontreinigingen, vondsten

• Overige informatie die relevant is om inschrijver een voldoende reëel beeld van de daadwerkelijke toestand van 

een aantal belangrijke omgevingsfactoren te geven en om een verantwoorde Aanbieding te kunnen doen (zie 

Toelichting)



Informatieverstrekking UAV-GC 2025

Overzicht verplicht ter beschikking te stellen informatie

Info toestand, nodig voor 

verantwoorde Aanbieding

UAV-GC 2005 UAV-GC 2025

bouwterrein Alleen info waarover OG zelf beschikt 

en waarvan het ter beschikking 

stellen aan ON noodzakelijk is omdat 

ON die info niet zelf kan verkrijgen

ja

werkterrein ja

Goederen OG ja

Bodeminfo, verontreiniging, 

NGE, K&L, gebouw(en) etc 

ja

Overige ja



Maar: artikel 7 lid 1 MBO:

• Regelt niet de rechtsgevolgen van schending 
van de verplichting tot informatieverschaffing

• Die worden bepaald in § 3 leden 2- 4 UAV-GC 
2025

• En die wijken af van het wettelijk systeem

Informatieverstrekking - 
2025
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Informatieverstrekking - 2025

Kern: § 3-3 UAV-GC 2025:

 “De Opdrachtgever is verantwoordelijk indien hij geen, of onvolledige, informatie aan de Opdrachtnemer ter 

beschikking heeft gesteld en de Opdrachtnemer aantoont dat de tijdens de realisatie van het Werk of het 

Meerjarig Onderhoud blijkende toestand afwijkt van die welke een zorgvuldig Opdrachtnemer, gegeven de aard, 

de inhoud en de wijze van totstandkoming van de Overeenkomst, de aard van het Werk, de aard van het 

Meerjarig Onderhoud en de overige omstandigheden van het geval, redelijkerwijs had mogen verwachten”



Informatieverstrekking - 2025

Verantwoordelijkheid OG i.g.v. schending art. 7 MBO

• OG is verantwoordelijk voor volledigheid informatie als: 

i) OG geen of onvolledige informatie verstrekt en 

ii) ON aantoont dat 

1. hij zorgvuldige inschatting heeft gemaakt, én 

2. sprake is van een daarvan afwijkende toestand.

• Idem voor bodemaspecten en verontreiniging, Toelichting



Wat is “zorgvuldige inschatting”? 

Invulling onderzoeksverplichting ON:

• Reikwijdte zorgvuldigheidsplicht ON hangt af 
van informatie OG en daaruit voortvloeiende 
verwachtingen, Toelichting bij art. 7 MBO en § 3 
UAV-GC 2025

• Inschrijver: wel vragen stellen, gevaltypen, 
Toelichting

Informatieverstrekking - 
2025
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Informatieverstrekking - 2025

Gevaltypen :

1) te weinig info OG: vragen stellen door ON. Dan:

a. OG verschaft info alsnog. ON mag daarvan dan i.b. uitgaan.

b. OG verwijst naar externe informatiebronnen. ON mag daarvan dan i.b. uitgaan.

c. OG geeft aan dat inschrijvers (en liefst o.b.v. welke) hun Aanbieding op een redelijke aanname “als normale en 

redelijke vakgenoot” mogen baseren. (Met nader onderzoek na totstandkoming Overeenkomst).

2) OG verschaft geen (nadere/voldoende) info, ondanks voldoende vragen. ON mag Aanbieding baseren op redelijke 

aanname “als normale en redelijke vakgenoot”.

3)  Te weinig info OG vanwege kennelijk niet door OG voorziene oplossingsrichting: (vertrouwelijke) vragen stellen door 

ON. Als OG dat doet, dan info naar alle inschrijvers. Als ON dat niet wil, dan eigen zorgvuldig onderzoek. ON draagt 

risico eigen aannames, als benodigde info niet beschikbaar (te krijgen) is.



Wijzigingen
Arjan ter Mors
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Wijzigingen

• Wijzigingen op initiatief OG (§ 14) vs. Wijzigingen op initiatief ON (§ 15).

• Regeling blijft grotendeels in stand.

Enkele inhoudelijke aanpassingen:

• § 14-3 “verplaatst” naar § 15 lid 6 UAV-GC 2025.

• § 14-15 (oud 14-16) aanvulling: mogelijkheid bereidverklaring uitvoering (met voorwaarden) door ON ook al 

ontbreekt overeenstemming conform § 45.

• Nieuw § 15-5 UAV-GC 2025 met kostenaanspraak OG.



Wijzigingen

§ 15 lid 6 UAV-GC 2025:

“Indien een Wijziging als bedoeld in lid 1 noodzakelijk is als gevolg van een aan de Opdrachtgever krachtens de wet, de 

Overeenkomst of de in het verkeer geldende opvattingen toe te rekenen omstandigheid die realisatie van het Werk of 

het Meerjarig Onderhoud conform de uit de Overeenkomst voortvloeiende eisen redelijkerwijs onmogelijk maakt en de 

Opdrachtnemer op grond van deze paragraaf gerechtigd is tot het uitvoeren van die Wijziging, wordt die Wijziging 

geacht een door de Opdrachtgever opgedragen Wijziging als bedoeld in § 14 lid 1 te zijn. Het bepaalde in § 14 lid 15 is 

in dat geval van toepassing.”



• Doel: patstelling voorkomen

• Automatisme dat sprake is van Wijziging
verdwijnt

• Initiatief ON

• ON dient Wijziging ter Acceptatie in, OG dient te
reageren en mag Acceptatie niet weigeren
indien blijkt dat uitvoering zonder aanpassing 
redelijkerwijs onmogelijk is 

• Bewijslast

Wijzigingen
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Kostenaanspraak OG

Nieuw § 15 lid 5 UAV-GC 2025

• Als ON gerechtigd is tot uitvoeren § 15 Wijziging

• kan OG aanspraak hebben op redelijke kostenvergoeding, 

• voor zover die kosten verband houden met ongedaan maken van beslissingen die hij in redelijkheid heeft kunnen 

nemen m.b.t. al eerder getoetste of geaccepteerde wijzigingen van keuzen ON

• tenzij sprake is van een § 15 lid 6 UAV-GC 2025 Wijziging



Aansprakelijkheid
Arjan ter Mors
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Aansprakelijkheid

§ 28 UAV-GC 2025

• § 28a: Beperking aansprakelijkheid vóór de feitelijke datum van oplevering

• § 28b: Beperking aansprakelijkheid na de feitelijke datum van oplevering



UAV-GC 2025

• Verzekerbaarheid als vertrekpunt bij opstellen nieuwe regeling

• OG, handel proportioneel en projectspecifiek → pas bepaling zo nodig aan; onderbouwde voorstellen inschrijvers, 

Toelichting:

 “Het voorgaande betekent dat de bepalingen van dit hoofdstuk in het algemeen proportioneel zijn. Dat neemt 

niet weg dat de bij herziening van de UAV-GC betrokken opdrachtgevers hebben verklaard zich bewust te zijn 

van de zorg van opdrachtnemers. Die zorg houdt in dat toepassing van de bepalingen in het individuele geval 

zou kunnen resulteren in een verplichting tot schadevergoeding die de draagkracht van de Opdrachtnemer ver 

te boven gaat. (…) Anderzijds is het aan de potentiële inschrijvers zelf om onderbouwde voorstellen voor die 

aanpassingen te doen. De aanbestedende dienst neemt deze voorstellen vervolgens in overweging op basis 

van een professionele afweging van relevante argumenten. Denk hierbij in het bijzonder aan de mogelijkheden 

voor partijen om zich tegen de hiervoor bedoelde risico's en de gevolgen daarvan te verzekeren”. 

• 6 schade categorieën geïntroduceerd



Vergelijking UAV-GC 2005 vs UAV-GC 2025



Wkb
Arjan ter Mors
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• Waarschuwingsplicht (art. 7:754 BW)

• Opleverdossier (art. 7:757a BW)

• Aansprakelijkheid voor gebreken na oplevering 
(art. 7:758 BW)

Invloed Wkb

42



• Huidige regeling (art. 3 lid 5 en § 4-7) i.b. gehandhaafd, dus afwijking 
wet geregeld (art. 7:754 BW)(nieuw § 4-10)

• Toevoeging toepassing eigen schuld (art. 6:101 BW) bij bepaling 
omvang schadevergoeding (nieuw § 4-11)

Invloed Wkb - waarschuwingsplicht
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Invloed Wkb - opleverdossier

• Art. 7:757a BW: bij kennisgeving opleveringsgereed, opleverdossier overleggen dat “volledig inzicht geeft in 

nakoming”

• In ieder geval: tekeningen, berekeningen, beschrijving materialen en installaties, gegevens + bescheiden gebruik en 

onderhoud

• Wellicht nog meer….

• Risico op discussie(s) bij/over oplevering?



Invloed Wkb - oplevering

Art. 7:758 BW:

• Lid 3: bij aanneming van werk (niet zijnde “bouwwerken”) is AN na oplevering ontslagen van de aansprakelijkheid 

voor gebreken die OG bij oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken

• Lid 4: bij aanneming van bouwwerken is AN in beginsel wel aansprakelijk voor gebreken na oplevering 



(MBO) UAV-GC 2025

In art. 13a MBO dienen “Partijen” een regeling te kiezen m.b.t. gebreken na oplevering: 

- ofwel ON i.b. wel aansprakelijk (13a eerste keuze, 7:758 lid 4 BW)

- ofwel ON i.b. niet aansprakelijk (13a tweede keuze, 7:758 lid 3 BW)

Toelichting: keuze maken die bij het project past

Voetnoot 14 MBO: als OG niet kiest, geldt systeem art. 7:758 lid 4 BW



Geschiloplossing
Arjan ter Mors
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Geschillenoplossing

Met name § 47 UAV-GC 2025 is gewijzigd

Breuk met traditie, aldus Toelichting

• Doel is flexibiliteit en oplossing (niet beslechting)

• Geschiloplossing door deskundigen is hoofdregel

• Arbitreren is subsidiair



Gekozen voor 
deskundigen (art. 18 

MBO)? 

Ja, volg Annex XI (§ 47 

lid 2)

Niet bindende oplossing 

Arbitreren kan in beginsel binnen vier 
weken na de dag waarop methode 

Annex XI is geëindigd (§ 47 lid 4)

Wordt bindende oplossing (deels) 

vernietigd + geschil nog niet opgelost, 
termijn van drie maanden na uitspraak 
voor toepassen geschillenregeling of 

arbitreren (§47 lid 6)

Nee, herkansing

Inspannen om 
binnen vier weken na 
mededeling ontstaan 
geschil, akkoord over 
geschiloplossing te 
bereiken (§ 47 lid 3)

Als partijen hierin niet slagen én vier 
weken-termijn is voorbij, mogelijkheid 

om te arbitreren (§ 47 lid 3) 



Afsluiting
Laurens de Vrijer
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Resumé

• Op verschillende punten grote en kleine wijzigingen doorgevoerd

• Opvallend onder meer:

• de aangepaste regeling over informatieverstrekking

• de nieuwe regeling over proactief gedrag en interactie

• de aangepaste aansprakelijkheidsregeling



Resumé

De toekomst (praktijk en jurisprudentie) zal gaan leren of en hoe de aanpassingen gaan uitpakken. 

Techniek Nederland zal dat kritisch blijven volgen. 

Deel jullie input en ervaringen!  

Melden via:  info@aanbestedingscentrum.nl
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Meer weten? 

UAV-GC 2025 Verdiept
28 januari 2025, 10:00 – 14:00, inclusief lunch, in Woerden 

Meld je hier aan

(incompany workshop ook mogelijk)

https://www.technieknederland.nl/agenda/250128-workshop-uav-gc-2025/?_gl=1*5wbo4g*_up*MQ..*_ga*MTk1NjQ5ODk1MS4xNzM2NzYyNDc1*_ga_HCH2XJB292*MTczNjc2MjQ3NC4xLjAuMTczNjc2MjQ3NC4wLjAuMTEzODMxNTE2Mg..


Contact

Afsluiting + contact
www.aanbestedingscentrum.nl

088 543 26762

info@aanbestedingscentrum.nl

Korenmolenlaan 4

3447 GG Woerden

Techniek Nederland | 202254
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